N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources
1			Définir les couches	0 jour				
2			Évènements canoniques	0 jour				
3			Définir le modèle d'exécution	3 jours	Lun 23/03/26	Mer 25/03/26		Manuel BAYON
4			Formaliser la machine à états des ordres	3 jours	Jeu 26/03/26	Lun 30/03/26	3	Manuel BAYON
5			Définir les invariants du système	3 jours	Mar 31/03/26	Jeu 02/04/26	4	Manuel BAYON
6			Formaliser les messages	3 jours	Ven 03/04/26	Mar 07/04/26	5	Manuel BAYON
7			Définir les payloads exacts des événements	3 jours	Lun 13/04/26	Mer 15/04/26	6	Manuel BAYON
8			Définir le journal canonique	3 jours	Jeu 16/04/26	Lun 20/04/26	7	Manuel BAYON
9			Définir les contrats des vues	3 jours	Mar 21/04/26	Jeu 23/04/26	8	Manuel BAYON
10			Définir les séquences alternatives	3 jours	Ven 24/04/26	Mar 28/04/26	9	Manuel BAYON
11			Définir la stratégie de tests d'architecture	3 jours	Mer 29/04/26	Ven 01/05/26	10	Manuel BAYON



Projet : Refactor_Version_1_5
Date : Ven 20/03/26

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			



Projet : Refactor_Version_1_5
Date : Ven 20/03/26

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			